

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Реализация типового решения «Столовая» в МОВУ СОШ с.Засечное

УТВЕРЖДАЮ

Г.Д. Муракаева



Подпись

2. Основание выбора

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Г.Д. Муракаева

Клиенты процесса: участники образовательного процесса

Периметр проекта: МОВУ СОШ с.Засечное

Границы процесса: от «входа в столовую» до «места приема пищи»

Владелец процесса: ИП Суханова Ю.А.

Руководитель проекта: Г.Д. Муракаева

Команда проекта: Н.В. Соломатина, Ю.Д. Аверкиева, Ф.Ф. Малина, О.Н.

Мамжаева, С.В. Корягина, Е.А. Быкова, В.А. Селищева, О.В. Устинова, К.А.

Егорова, В.М. Серова

Очереди при входе или выходе;

Нехватка посадочных мест;

Опоздания на уроки;

Риск травматизма;

Потеря времени на отдых

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	5	1,5
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	55	90

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	19.05.23	
2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none"> • Диагностика текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния 	16.06.23 30.06.23 16.06.23	07.07.23 30.06.23 30.06.23
3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта 	08.07.23 08.07.23 08.07.23	09.08.23 04.08.23 04.08.23
4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	10.08.23 10.08.23	24.10.23 17.10.23
5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации (3-5 слайдов) • Совещание по защите результатов 	25.10.23 13.10.23 24.10.23 27.10.23	15.11.23 20.10.23 29.10.23 11.11.23
6. Окончание проекта		15.11.23